
 

Forum Umsetzung ERTMS-Strategie (Sitzung Nr. 11) 
 

Teilnehmende Leiter Forum: Peter Kummer (PK), SBB  

Delegierter Vorstand VöV: Thomas Küchler (TKü), SOB 

Vertretung ISB: Michel Kunz (MK), SBB; Reto Fiechter (RF), SOB; Daniel Wyder (DW), BLS; 

Roger Aerschmann (RA), tpf 

Vertretung EVU: Linus Looser (LL), SBB P 

Vertretung VöV: Ueli Stückelberger (USt) 

Vertretung RailPlus: Joachim Greuter (JG) 

Vertretung Swissrail: Hansjörg Hess (HJH), Kurt Sauerwein (KS) 

 

Urs Guggisberg (SBB, Systemführer ETCS), Marcus Thiele (SBB P, Programmleiter ERTMS@P), Alex Brand 

(SBB, Programmleiter Bahnkommunikation)  

Back-Office: Matthias Gygax (MG), SBB 

Entschuldigt Dirk Stahl (DS), BLS Cargo; Andreas Haas (AH), Swissrail; Christian Florin (ChF), RailPlus: 

Kopie an BAV, FT I-NAT-GST-ERTM, Partnerschaft Bahnen, nach Abnahme Publikation auf VöV-Webseite   

Ort, Datum, Zeit Vor Ort, 15. Juni 2023, 15.15 – 17.45 Uhr 

Status Definitiv 

Anlagen - 

  

Nr. Text  Wer Wann 

1.  Begrüssung und Abnahme Protokoll vom 5. April 2023. 
Als neuer Vertreter von Swissrail wird Kurt Sauerwein im Gremium willkommen geheissen.  
Entscheid 
Das Protokoll vom 5. April 2023 wird genehmigt.  

  

2.  Überarbeitete ERTMS Strategie des BAV / Vorbereitung Austausch Delegation Forum mit 
BAV vom 20. Juni 2023 

• MK zeigt anhand der Folien die Hauptänderungen der überarbeiteten ERTMS-Strategie 
des BAV auf.  

• Swissrail möchte bei den Massnahmen I2 und I4 mitarbeiten dürfen. Das Forum 
unterstützt diese Mitwirkung der Industrie.  

 
Entscheid VöV-Forum Umsetzung ERTMS-Strategie (neu) 
An der Sitzung vom 20. Juni 2023 will das Forum die vom BAV vorgenommenen 
Änderungen der ERTMS-Strategie verstehen. Die Teilnehmenden werden daher zuhören 
und Verständnisfragen stellen, aber noch keine inhaltliche Stellungnahme abgeben. Diese 
wird im Anschluss erarbeitet und dem BAV an der nächsten Zusammenkunft vom 
7. November 2023 vorgestellt.  
Dem BAV wird an der Sitzung empfohlen, auf eine Publikation ihrer Strategie bis zu diesem 
Zeitpunkt zu verzichten. Sollte das BAV nicht darauf eingehen wollen, so wird erwartet, 
dass ein Hinweis aufgeschaltet wird, dass die Stellungnahme des VöV-Forums noch 
pendent ist.  
Aus diesem Grund wird der Teilnehmerkreis auch auf die ursprünglich vorgesehene 
Delegation verkleinert.  

  

3. Zielbild Weiterentwicklung des Schweizer Bahnsystems 

• Das erarbeitete Zielbild wird in drei Gruppen reflektiert und das Ergebnis der Reflektion 
im Plenum vorgestellt (vgl. Fotoprotokoll). Dabei zieht sich eine Hauptfrage durch alle 
Gruppen: Welche Art von Zielbild soll formuliert werden? Allgemeines Zielbild zur 
Weiterentwicklung des Schweizer Bahnsystems oder «bloss» ein spezifisches ERTMS-
Zielbild?  

• Die Teilnehmenden sind sich einig, dass ein ERTMS-Zielbild zu entwerfen ist, welches in 
ein übergeordnetes Zielbild der Branche zur Weiterentwicklung des Bahnsystems 
eingebettet ist. Es braucht entsprechend als ersten Schritt das grosse Bild, wie es jetzt 
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von der Arbeitsgruppe vorbereitet worden ist. Dabei geht das übergeordnete Zielbild 
von einem dynamisierten (Bahnbetriebs-)Umfeld aus.  

Entscheid VöV-Forum zum Zielbild Weiterentwicklung des Schweizerischen Bahnsystems 
(neu)  
Das ERTMS-Zielbild ist aus einem übergeordneten Bahnzielbild abzuleiten. Gestützt auf die 
eingegangenen Inputs wird die bestehende Arbeitsgruppe des VöV-Forums das  Zielbild 
konsolidieren und verdichten. Das Ergebnis  wird dem Forum an der nächsten Sitzung vom 
19. Oktober 2023 vorgestellt.  

 
 
 
 
Arbeitsgruppe 
VöV-Forum 

 
 
 
 
19. 10.23 

4 Empfehlungen z.Hd. BAV für Stossrichtungsentscheide in Bezug auf Projekte zur 
Umsetzung der ERTMS-Strategie 

• Alex Brand gibt anhand der Folien einen Überblick über die Verifikation der 
Planungsprämissen (Richtungsentscheid 2) bei FRMCS. 

• HJH weist auf die zeitlichen Risiken hin. Die TSI liegt zurzeit noch nicht vor, und wenn 
diese dann vorliegt, sind Produkte zu entwickeln, zuzulassen und zu erproben, ehe mit 
dem flächendeckenden Rollout gestartet werden kann. Der Abschluss des Rollouts 
könnte deutlich nach 2035 zu liegen kommen. Ein Dialog zur Umsetzung zwischen den 
Bahnen und der Industrie innerhalb und ausserhalb des Forums zwecks Risikomitigation 
ist daher sehr wichtig.  

 
Entscheid VöV-Forum Umsetzung ERTMS-Strategie (unverändert) 
1. Das VöV-Forum nimmt zur Kenntnis, dass unter den Fachexperten der Branche 

Konsens über den Richtungsentscheid 2 mit Eckpfeilern und Leitplanken für das 
weitere Vorgehen von FRMCS besteht. 
 

2. Das VöV-Forum empfiehlt dem BAV, die folgenden Eckpfeiler und Leitplanken für den 
Richtungsentscheid 2 von FRMCS zu unterstützen: 
• getrennte Rollout-Projekte und Beschaffungsvorhaben für Standort- und 

Systeminfrastruktur (inklusive Funkelektronik) 
• «Dual-Mode Ansatz» (GSM-R und FRMCS) sowohl für die Fahrzeuge als auch für 

die Strecke für die Migrationsphase 
• Fokussierung auf diejenigen Betreibermodelle, für die sich ein europäischer Markt 

abzeichnet und die Umsetzungsrisiken gering sind. 

  

5 Varia 

• Traktanden nächste Sitzung: Ergänzung mit «Übergeordnetes Branchenzielbild und 
daraus abgeleitet das ERTMS-Zielbild» und “Stellungnahme des Forums zur ERTMS 
Strategie des BAV”.  

• Hansjörg Hess und Roger Aerschmann werden verabschiedet und ihre Arbeit im Forum 
vom Vorsitzenden herzlich verdankt.  
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Pendenzenliste 

 

Nr.  Datum Sitzung Pendenz Wer Wann 

19 15.12.2022 Die Arbeitsgruppe HF 2 «Migration» untersucht mehrere 

Rolloutszenarien bis Mitte 2023. 

 

Obsolet mit neuer ERTMS-Strategie, welche die Erstellung 

eines Umsetzungskonzepts mit FSS bis 2025 verlangt 

Urs Guggisberg 15. Juni 2023 

21 05.04.2023 Zusammenfassung der Erkenntnisse aus der ETCS-

Einführung 

 

Wird im Rahmen des Umsetzungskonzept FSS erstellt 

Urs Guggisberg 15. Juni 2023 

22 15.06.2023 Gestützt auf die eingegangenen Inputs ist das übergeordnete 

Zielbild zu konsolidieren und zu verdichten und daraus das 

ERTMS-Zielbild abzuleiten.  

VöV-

Arbeitsgruppe 

19. Oktober 2023 
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Entscheidliste 

 

Nr.  Datum Sitzung Beschrieb Entscheid 

1 18.03.2021 Anpassung Mandat, Organisation und Vertraulichkeit/ Kommunikation des Forums in Bezug auf 

Ausstandspflicht, Präzisierung Beschlüsse sowie Zusammensetzung Delegation Forum Austausch mit 

dem BAV genehmigt. 
2 18.06.2021 Beurteilung der Bahnen zur ERTMS-Strategie des BAV  

3 18.06.2021 Umgang mit Vertraulichkeit / Offenheit im ERTMS-Forum 

4 27.10.2021 Ausgestaltung Cockpit 

5 27.10.2021 GPRS: Fahrzeuge nur im Rahmen der ERTMS Massnahme F8 bei FRMCS Aufrüstung im Bedarfsfall 

auch mit GPRS nachrüsten. Auslandsinduzierte Aufrüstung möglichst zeitlich dahingehend beeinflussen, 

dass gleichzeitig FRMCS-Fähigkeit eingebaut werden. 

6 15.12.2021 Stossrichtungsentscheide zuhanden BAV:  

a) Bedarfsorientierte Umsetzung ETCS L2-Studien (SBB) 

b) Fortsetzung europäische Zusammenarbeit (SBB) 

c) Etappe 1 FRMCS (SBB) 

d) PoC FRMCS auf dem Südnetz (SOB) 

e) Fahrassistenz / ATO (BLS) 

7 15.12.2021 Betrieb und Entwicklung TMS 

8 24.02.2022 Stossrichtungsentscheide zuhanden BAV in Bezug Knotenkapazität 

9 24.02.2022 Stossrichtungsentscheide zuhanden BAV in Bezug auf TMS Pilot Rangierlenkung 

10 24.02.2022 Stossrichtungsentscheide zuhanden BAV in Bezug auf EESA 1.3.1, 3.1 und 5.1 

11 17.03.2022 Fahrzeugfinanzierung / Fahrzeugumrüstung: Bildung einer Arbeitsgruppe unter Leitung von SBB  

12 17.03.2022 Führerstandssignalisierung: Bildung einer Arbeitsgruppe unter Leitung des SF ETCS zur Erarbeitung 

eines Branchen-Konzepts [Bahnen (ISB/EVU) und Industrie] zur netzweiten Migration ab circa 2030.  
13 14.07.2022 Stossrichtungsentscheide zuhanden BAV:  

a) SBB: EESA 1.1.1 Rollout Optimierungen L1LS 

b) SBB: EESA 1.12 Ausbildungszentrum Löwenberg Elektra 2 

c) SBB: EESA 3.2 Ergänzungsantrag Bedarfsorientierter L2 Ausbau (Prio.2/3 Studien) 

d) SBB: EESA 1.13 ILTIS A66 Betriebserprobung 

e) SBB: Weichenumschalten per Tablet 

f) SBB: Proof of concepts für ATO-EU Standardisierung  

g) SBB: Weiteres Vorgehen und Finanzierung Arbeiten FRMCS 

 
14 14.07.2022 Strategische Ausrichtung der Grundofferte für die LV 2025-2028 im Bereich Umsetzung der ERTMS-

Strategie 
15 14.07.2022 Strategische Prämissen als Basis der zu bildenden Umsetzungsszenarien im Bereich 

Fahrzeugfinanzierung / -umrüstung 
16 14.07.2022 Gemeinsamer Aufbau eines Branchenprogramms ATO. 

17 27.10.2022 Aufnahme des Geschäftsführers von RailPlus (Joachim Greuter) als Mitglied des Forums aufzunehmen.  

18 27.10.2022 Gutheissung Jahresbild 2024 der TMS-Umsetzungsplanung 

19 27.10.2022 Stossrichtungsentscheide zuhanden BAV 

a) SOB: Industrialisierter FSS-Upgrade auf bestehender Topologie 

b) SBB: TMS – Kapazitätsmanagement Zielbild 2024 

c) SBB: TMS – Kapazitätssteuerung Zielbild 2024 

d) SBB: Baustellensicherheit (Digitale Unterstützung) 

e) SBB: EESA 3.3 – Einführung Basissystem Sicherungsanlagen 

20 15.12.2022 Verabschiedung Stellungnahme des Forums zu den ERTMS-Thesen des BAV 

21 15.12.2022 Stossrichtungsentscheid zuhanden BAV: SBB: EESA 1.14 – Rollout Iltis A66 

22 05.04.2023 Stossrichtungsentscheid zuhanden BAV: Projektänderungsantrag zu AWAP Light für die Jahre 2023 und 

2024 (SBB) 
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23 05.04.2023 Einsatz einer Fachgruppe unter Leitung von TKü zur Erarbeitung eines strategischen Positionspapiers / 

Zielbilds über die notwendige Weiterentwicklung der Bahninfrastruktur im Hinblick auf die Botschaft 

2026 
24 05.04.2023 ATO: Zielbilder, Programmhandbuch und Sprachregelung für eine passive Kommunikation  

 

25 15.06.2023 Verifikation der Planungsprämissen (Richtungsentscheid 2) bei FRMCS. 

 


