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1. Begrüssung P. Kummer

2. Abnahme Protokoll vom 18. März 2021 P. Kummer

3. Stand Gutheissung Projektanträge durch BAV SBB/BLS/SOB/RhB

4. Definitive ERTMS-Strategie BAV: Beurteilung Sicht Bahnen M. Kunz

5. Definitive ERTMS-Strategie BAV: Beurteilung Sicht Industrie HJ. Hess (Swissrail)

6. Road Map Umsetzung ERTMS-Strategie Y. Zischek

7. Road Map kurzfristige Optimierungsmassnahmen U. Guggisberg (SF ETCS)
HJ. Hess (Swissrail)

8. Rolle, Ziele und Aufgaben Team Partnerschaft Bahnen D. Wyder

9. Umgang mit Vertraulichkeit im Forum (Pendenz aus letzter Sitzung) P. Kummer

10.Varia alle

– Periodischer Austausch mit BAV und Forumsdelegation

– Termine nächste Sitzungen

Agenda der 2. Sitzung des VöV-Forums «Umsetzung 
ERTMS-Strategie»

2. VöV-Forum Umsetzung ERTMS-Strategie, 18. Juni 2021



Traktandum 2
Abnahme Protokoll vom
18. März 2021 
(Beschluss)

32. VöV-Forum Umsetzung ERTMS-Strategie, 18. Juni 2021

Hinweis: der Entwurf des Protokolls wurde am 22. März 2021 allen Teilnehmenden zur 
Stellungnahme zugestellt. Anpassungsbegehren ginge keine ein. 



Traktandum 3
Stand Gutheissung 
Projektanträge durch BAV
(Orientierung)

42. VöV-Forum Umsetzung ERTMS-Strategie, 18. Juni 2021



Ausgangslage.

52. VöV-Forum Umsetzung ERTMS-Strategie, 18. Juni 2021

➢ Gemäss Auftrag des BAV waren dem Fachamt bis Ende März 2021 Anträge zur LV-
Mittelfreigabe einzureichen. 

➢ In den folgenden Folien wird der aktuelle Status der von den Bahnen eingereichten 
Projektanträgen aufgezeigt. Ein detaillierter Beschrieb der einzelnen Projekte befindet sich im 
Anhang der Sitzung vom 18. März 2021 oder kann gerne beim Projektteam wieder 
angefordert werden.  



SBB.
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Antrag Nr. * 1. Einreichdatum Status

AWAP Light T2 19.01.2021 Freigegeben (30.03.2021)

TMS Kapazitätsverkauf Zielbild 2022 T3 19.01.2021 In Prüfung BAV nach Überarbeitung (04.06.21)

TMS Kapazitätsplanung Extrazüge T3 19.01.2021 In Prüfung BAV nach Überarbeitung (04.06.21)

TMS Kapazitätssteuerung Zielbild 2022 T3 19.01.2021 In Prüfung BAV nach Überarbeitung (04.06.21)

TMS_L Warnfunktion Rangier T2 19.01.2021 In Prüfung BAV nach Überarbeitung (04.06.21)

TMS L Iltis A64 Erweiterungen T3 19.01.2021 In Prüfung BAV nach Überarbeitung (04.06.21)

TMS Kapazitätsplanung Zielbild 2022 T3 19.01.2021 In Prüfung BAV nach Überarbeitung (04.06.21)

TMS ITV Zielbild 2022 T3 19.01.2021 In Prüfung BAV nach Überarbeitung (04.06.21)

TMS Topologie Zielbild 2022 T3 19.01.2021 In Prüfung BAV nach Überarbeitung (04.06.21)

TMS Enabler Zielbild 2022 T3 19.01.2021 In Prüfung BAV nach Überarbeitung (04.06.21)

FRMCS I4/I8/F3 26.01.2021 In Prüfung BAV nach Überarbeitung (26.02.21)

EESA 1.1 Optimierung ETCS L1LS I9/I10 24.03.2021 Freigegeben (01.06.21)

EESA 1.2 Optimierung ETCS L2 KGB (Thales) I2/I9/I10 24.03.2021 Freigegeben (01.06.21)

EESA 1.3 Optimierung heute - Lebensverlängernde Massnahmen n/a 24.03.2021 Freigegeben (01.06.21)

EESA 1.4 Lebenserhaltende Massn. Stellwerksanlagen - SIMIS C BSTR43 n/a 24.03.2021 Freigegeben (01.06.21)

EESA 1.5 Lebenserhaltende Massn. Stellwerksanlagen - ELEKTRA 2 BL 21.60 n/a 24.03.2021 Freigegeben (01.06.21)

EESA 1.6 Lebenserhaltende Massn. Stellwerksanlagen - Anpassung PZB an CH-Signalisierung n/a 24.03.2021 Freigegeben (01.06.21)

EESA 3.1 Industriealisierter Rollout I2/I9 24.03.2021 Freigegeben (01.06.21)

EESA 4.1 Vorbereitung ETCS Führerstandsignalisierung I2/I3/I4/I5/I7 24.03.2021 Freigegeben (01.06.21)

EESA 5.1 Security Management Sicherungsanlagen n/a 24.03.2021 Freigegeben (01.06.21)

Europäische Standardisierung ATO G3/I8/T1 29.03.2021 In Prüfung BAV

Europäische Standardisierung CCS Strecke G3/I8/F7 29.03.2021 In Prüfung BAV

Europäische Standardisierung Lokalisierung und Odometrie G3/I8/F1 29.03.2021 In Prüfung BAV

Europäische Standardisierung OCORA G3/I8/F1/F2 29.03.2021 In Prüfung BAV

* Einzahlung auf Massnahmen Nr. gemäss ERTMS-Strategie BAV vom 15. April 2021



BLS.

Antrag Nr. * 1. Einreichdatum Status

Refokussierung SR40@BLS 2021
- TMS
- Sicherungsanlagen
- Architektur
- Business Architektur, Migration, Steuerung, Neuausrichtung

I1, I2, I5, 
I7, I9
T2, T3

11.03.2021 In Prüfung BAV
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* Einzahlung auf Massnahmen Nr. gemäss ERTMS-Strategie BAV vom 15. April 2021



SOB

Antrag Nr. * 1. Einreichdatum Status

TMS Zielbild 2022 T3, I9 31.03.2021 In Prüfung BAV

ATO Pilot L1LS
Studie ATO GoA>2

T1, I9 31.03.2021 In Prüfung BAV
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* Einzahlung auf Massnahmen Nr. gemäss ERTMS-Strategie BAV vom 15. April 2021



RhB.

Antrag Nr. * 1. Einreichdatum Status

ATO Testfahrten für Meter-, 
Spezialspur/Trambahnen

T1 06.04.2021
In Überarbeitung bei der 
RhB/(VöV) und Industrie

92. VöV-Forum Umsetzung ERTMS-Strategie, 18. Juni 2021

* Einzahlung auf Massnahmen Nr. gemäss ERTMS-Strategie BAV vom 15. April 2021



Traktandum 4
Definitive ERTMS-Strategie BAV: 
Beurteilung Sicht Bahnen
(Beschluss)

102. VöV-Forum Umsetzung ERTMS-Strategie, 18. Juni 2021
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Langfristiges Zielbild von smartrail 4.0 wird im Rahmen 
der ERTMS-Strategie des BAV etappiert umgesetzt. 

ERTMS-Strategie BAV Langfristiges Zielbild smartrail 4.0

2. VöV-Forum Umsetzung ERTMS-Strategie, 18. Juni 2021
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Evolutionäre Entwicklung vorgesehen. 

2. VöV-Forum Umsetzung ERTMS-Strategie, 18. Juni 2021
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1. Die Stossrichtung der ERTMS-Strategie blieb gegenüber der Anhörungsvorlage unverändert. 
Einzig den Massnahmen für die heutigen Optimierungsthemen wurden klare Verantwortungen 
zugeordnet.

2. Die ERTMS-Strategie bildet das Fundament für die Implementierung der absehbaren 
technologischen Entwicklungen im Bereich der Bahnproduktion und Bahnsteuerung. Dabei soll 
schrittweise, bedarfsorientiert, europäisch abgestimmt und auf Maturität basierenden 
Systemen vorgegangen werden. 

3. Die Erwartungen der Bahnen (ISB und EVU) hinsichtlich der ERTMS-Strategie sind für die 
Normalspur abgedeckt. Die Strategie gibt Handlungs- und Interpretationsspielraum in Hinsicht 
auf die Nutzung von L1 LS über einen längeren Zeitraum (Investitionsschutz), aber auch für das 
evolutive Anstreben des Zielbilds. Verbindlichkeit z.B. für die Aus-rüstung bestehender oder 
neue Flotten / Flottenoptionen wird auch in Zukunft über konkrete Antragsstellung beim BAV 
erreicht. 

4. Die Notwendigkeit einer Lösung zur Finanzierung der Fahrzeugumrüstungen ist erkannt. Bis 
Ende Jahr will das BAV Klarheit für eine allfällige notwendige Anpassung der Gesetzes-
grundlage schaffen. 

Beurteilung definitive ERTMS-Strategie BAV (1/2).

2. VöV-Forum Umsetzung ERTMS-Strategie, 18. Juni 2021
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6. Die Meter- und Spezialspurbahnen nehmen die veröffentlichte ERTMS-Strategie zur Kenntnis. 
Die Stossrichtung und definierten Massnahmen werden als zielführend betrachtet. In Hinsicht 
auf die Gestaltung der neuen Technologien wie ATO, RCA, OCORA, TMS, FRMCS etc. 
erwarten die Meter- und Spezialspurbahnen eine eigene, an die ERTMS-Strategie anlehnende 
Strategie. Synergien sind zusammen mit den Grundsätzen, Technologien und Standard-
isierungsmöglichkeiten der Normalspurbahnen im Sinne des Gesamtsystems Bahn und ÖV 
Schweiz zu entwickeln und zu nutzen. 

Die neue Plattform nextRAILplus bietet sich an, um die Koordination zwischen dem BAV und 
den Meter- und Spezialspurbahnen vorzunehmen. In Bezug auf die Abgabe der Grundofferte 
für die LV 25-28 im 2022 sind die Meter- und Spezialspurbahnen auf klare Vorgaben ange-
wiesen. 

7. Die beim BAV eingereichten Anträge zur LV-Mittelfreigabe 2021-2024 zahlen mit Ausnahme 
der lebenserhaltenden Stellwerksmassnahmen (SBB) allesamt auf die ERTMS-Strategie ein.

8. Den Stand der Umsetzung der einzelnen Massnahmen der ERTMS-Strategie wird zuhanden 
Forum und BAV in einem übersichtlichen Reporting halbjährlich aufgezeigt. 

Beurteilung definitive ERTMS-Strategie BAV (2/2). 

2. VöV-Forum Umsetzung ERTMS-Strategie, 18. Juni 2021
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Folgende Massnahmen wurden konkretisiert und mit Federführung und Beteiligten ergänzt bzw. präzisiert:
➢ Fahrbarkeit heutige Systeme: Fokus liegt nun stärker auf der Optimierung der heutigen Systeme mit 

Umsetzung bis 2024:
▪ I9: Das Potential der bestehenden Systeme ist für eine qualitativ hochstehende Bahnproduktion 

auszuschöpfen. Dabei ist der Standardisierung und der Reduktion der Komplexität ein hoher 
Stellenwert einzuräumen

▪ I10: Optimierungen in den Bereichen der Fahrzeugodometrie und der Bremskurve sind zu 
untersuchen und umzusetzen.

➢ Ausrüstung Fahrzeuge mit Baseline 3: keine substanziellen Änderungen
• F4: Neufahrzeuge - sind grundsätzlich auszurüsten
• F5: Aufrüstung ZUB Fahrzeuge - kein forcierter Umbau, Frist bis 2025 ist weggefallen
• F6: Ersatz Fahrzeugausrüstung - durch Baseline 3 ausser in begründeten Ausnahmefällen
• F10: Rückbau ausländische Class B Systeme an den Grenzen bis 2025 - Verbindliche Planung durch 

BAV

➢ Bahnkommunikation - eine neue Massnahme:
▪ I4: Entwicklung FRMCS - Zweckmässigkeit des Einsatzes von GPRS als Übergangslösung für eine 

Leistungssteigerung ist zu überprüfen  

➢ Zukünftige Technologien (FRMCS, ETCS L3, ATO, aut. Kupplung) – keine Umsetzungstermine festgelegt

Was hat sich im Vergleich zum Entwurf geändert?

2. VöV-Forum Umsetzung ERTMS-Strategie, 18. Juni 2021



Traktandum 5
Definitive ERTMS-Strategie 
BAV: Beurteilung Sicht Industrie
(Orientierung)
siehe separate Präsentation
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Traktandum 6
Road Map Umsetzung ERTMS-
Strategie
(Orientierung)

172. VöV-Forum Umsetzung ERTMS-Strategie, 18. Juni 2021



Langfristiges Zielbild von smartrail 4.0 wird im Rahmen 
der ERTMS-Strategie etappiert umgesetzt.
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http://www.b4bmv.de/nachrichten/nordvorpommern-ruegen_artikel,-Innovatives-Rechenzentrum-soll-in-der-Hansestadt-entstehen-_arid,155897.html
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihyLbXn6DQAhWF7hoKHfFEDAEQjRwIBw&url=https://blog.equinix.com/blog/2016/03/25/network-functions-virtualization-into-the-light/&psig=AFQjCNFBA0XmABIPBh1bfg6eArP1GvcFTQ&ust=1478936381956146
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Überblick Road Map Umsetzung ERTMS-Strategie. 

2. VöV-Forum Umsetzung ERTMS-Strategie, 18. Juni 2021

Traffic Management System

Baustellensicherheit

Leistungsfähiger Bahnfunk

ERTMS Evolution Sicherungsanlagen (EESA)

Umsetzung europäische Standardisierung
- OCORA
- ATO
- Lokalisierung
- RCA

Rangiersicherheit

ETCS L3: Weiterverfolgung des technischen Fortschritts
in Abstimmung mit der EU

ETCS L2: Optimierung des

bestehenden Systems

ERTMS Strategie: Etappiertes Vorgehen

ATO Meterspur

ATO L1LS

2030 Zeit
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Traktandum 7
Road Map kurzfristige 
Optimierungsmassnahmen
(Orientierung)

212. VöV-Forum Umsetzung ERTMS-Strategie, 18. Juni 2021
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Kurzfristige Optimierungsmassnahmen:
Stand der Diskussionen zwischen Bahnen und Swissrail

Optimierung ETCS  L1 LS, L2
• Betrachtung übereinstimmendes Optimierungspotenzial
• Analysen aus den Erfahrungen der Industrie
• Optimierung in der Projektierung
• Gemeinsame Haltung zu Change Requests auf Stufe Europa

Knotenkapazität
• Diskussion möglicher Optimierung bestehender Stellwerke

• Verbesserungen / Optimierungen der Odometrie (Wegmessung / Positionsbestimmung)
• Betrachtung des Gesamtsystems Odometrie (Fahrzeug und Strecke)
• Analyse aus den Erfahrungen der Bahnen
• Analyse aus den Erfahrungen der Industrie

Es wurde vereinbart zwei Arbeitsgruppen zu bilden: Infrastruktur und Odometrie. Begründung: Bei der Infrastruktur sind 
industrieseitig die Firmen Siemens und Thales und bahnseitig die SBB beteiligt und bei der Odometrie die Firmen 
Alstom, Siemens, Stadler und Thales und bahnseitig SBB-P, SBB-Cargo, BLS Cargo und SOB sowie SBB-I und BLS-I.

Infrastruktur mit den beiden Schwergewichtsthemen ETCS und Knotenkapazität

Odometrie (Fahrzeug und Strecke)

2. VöV-Forum Umsetzung ERTMS-Strategie, 18. Juni 2021
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Optimierung ETCS L1 LS und ETCS L2

Bisherige Meetings ETCS und Knoten
• Startsitzung am 5. Mai 2021 mit Bahnen und Industrie mit folgenden zwei Beschlüssen:

• Optimierung ETCS: 1. Treffen der Fachexperten Bahn und Industrie am 9. Juni 2021
• Optimierung Knotenkapazität: Reto Germann geht direkt auf die von der Industrie 

(Siemens und Thales) genannten Fachexperten der Industrie zu

Treffen Fachexperten ETCS am 9.6️.2021️:
• Erkenntnisse

• Besprechung der Vorschläge Industrie
• Weitgehend gemeinsames Verständnis für erkannte Optimierungsfelder 

• Ergebnisse
• An einem Folgemeeting werden die Vorschläge der Industrie mit den Erfahrungen der 

SBB verglichen und priorisiert
• Ein Vorschlag für die Zusammenarbeit und eine gemeinsame Roadmap werden erstellt

Treffen Fachexperten Knoten :
• Erkenntnisse

• Erstes Treffen mit Siemens hat stattgefunden
• Die Besprechung mit Thales findet am 29.6️.2021️ statt.

• Ergebnisse
• Mögliche Themenfelder zur Optimierung bestehender Stellwerke in 

Knoten wurden erkannt und werden vertieft analysiert

Optimierung Knotenkapazität

Themenbereich Infrastruktur. 

2. VöV-Forum Umsetzung ERTMS-Strategie, 18. Juni 2021
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Themenbereich Odometrie (Fahrzeug und Strecke)

Optimierung der Odometrie

Startsitzung am 11. Mai 2021 mit Bahnen und Industrie mit folgenden Beschlüssen:
• Vorerst kein Einbezug der Industrie, sondern bahninterne Aufbereitung
• Erste Besprechung der Fachexperten der Bahnen am 11.06.2021
• Einbezug der Industrie im Herbst

• Swissrail beurteilt die ersten Besprechungen als konstruktiv, offen und sachorientiert.
• Die Erarbeitung von Optimierungen und Lösungen benötigen Zeit. Die einfachen Probleme wurden bereits früher gelöst, nun 

kommen die Knacknüsse dran. Wir sind zuversichtlich, dass in der 2. Hälfte 2021 erste Ergebnisse vorliegen.

Beurteilung der bisherigen Arbeit aus Sicht Industrie

2. VöV-Forum Umsetzung ERTMS-Strategie, 18. Juni 2021



Traktandum 8

Rolle, Ziele und Aufgaben Team 
Partnerschaft Bahnen
(Orientierung)



Die aktuell vom Forum ERTMS genehmigte Umsetzungs-
organisation (Stand Juni 2021).

26



Das Team Partnerschaft Bahnen ERTMS verfolgt Ziele.

1. Unser Ziel ist, die partnerschaftliche, effiziente und effektive Zusammenarbeit sicherzustellen, um Konsens 
in den Themen zu schaffen.

2. Unser Ziel ist, aktiv den vorhandenen Gestaltungsspielraum zur Zielerreichung zu  nutzen.

3. Unser Ziel ist, die Abstimmung und Vernetzung der teilnehmenden Partnerbahnen und Branchenvertreter 
bezüglich den Umsetzungsprojekten der ERTMS Strategie1 zu koordinieren.

4. Unser Ziel ist, dass die Partnerbahnen und das Forum Umsetzung ERTMS die Massnahmen gemäss 
Auftrag2 effektiv und effizient steuern können.

5. Unser Ziel ist die Förderung der Allianzen der Partnerbahnen zur Einbringung der Schweizer Anliegen in 
den Programmen und Fachgremien der EU durch die SBB3 sicherzustellen.

a. Wir unterstützen die Standardisierung und Reduktion der Komplexität.

b. Wir unterstützen die Verbesserung der Voraussetzungen für EVU im nationalen und internationalen 
Wettbewerb.

27

1gemäss ERTMS BAV-Massnahme I1
2gemäss dem vom VöV-Vorstand am 19.2.2021 verabschiedeten Mandat
3gemäss ERTMS BAV-Massnahme G3
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Das Team Partnerschaft ERTMS übernimmt Aufgaben.

1. Wir bereiten die Geschäfte des Forum ERTMS vor und unterstützen dessen zielgerichtete Durchführung 
und bearbeiten entsprechende Aufträge.

2. Wir fördern laufend das gemeinsame Verständnis der Normal- und punktuell der Meterspurbahnen zur 
ERTMS Strategie und des Zielbilds «smartrail 4.0» und unterstützen damit die Ausrichtung der Projekte 
und Aktivitäten der Partnerbahnen.

3. Wir entwickeln die Bedürfnisse der Normal- und punktuell der Meterspurbahnen zur Umsetzung der 
ERTMS Strategie auf der Basis der Features & PRQ/Anforderungen aus «smartrail 4.0» weiter.

4. Wir suchen die Abstimmung mit dem BAV zur Koordination der Umsetzung der ERTMS Massnahmen auf 
operativer Ebene.

5. Wir suchen punktuell und themenspezifisch die Abstimmung mit der Industrie.

6. Wir stimmen die Kommunikationsthemen im Rahmen der Umsetzung ERTMS Strategie als Vorbereitung 
für das Forum ERTMS ab.

28
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Diesen Nutzen wollen wir für die Bahnen erzeugen.

▪ Mit diesem Gremium stellen wir die Scharnierfunktion zwischen der strategischen Ebene (ERTMS Forum) 
und der operativen Umsetzung in der Branche integrativ sicher.

▪ Wir schaffen die Zusammenhänge zwischen den Fachgebieten und den bearbeiteten Projekten, um damit 
deren Vernetzung zwischen den einzelnen Vorhaben sicherzustellen. 

▪ Wir stellen sicher, dass die Abhängigkeiten der Projekte in den unterschiedlichen Fachgebieten erkannt 
und berücksichtigt werden. 

▪ Wir stellen die Vernetzung der Fachthemen zwischen den einzelnen Ebenen (ERTMS Forum, LA, 
Fachboard und den Projekten) sicher. 

▪ Wir tragen zum übergreifenden und damit effizienten Ressourcen- und Finanzmitteleinsatz bei, indem wir 
durch die Vernetzung sicherstellen, dass aufgrund der Abhängigkeiten die entsprechenden Prioritäten in 
den Projekten und den Entscheidungsgremien optimal gesetzt werden. 

29
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Traktandum 9
Umgang mit Vertraulichkeit im Forum 
(Pendenz aus letzter Sitzung)
(Beschluss)

302. VöV-Forum Umsetzung ERTMS-Strategie, 18. Juni 2021
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Ausgangslage: Pendenz letzte Sitzung Forum ERTMS: «In der nächsten Sitzung wird aufgezeigt und 
festgelegt, wie die Vertraulichkeit (im Forum) gehandhabt wird». 

Zur Erhöhung der Transparenz innerhalb der schweizerischen Bahnbranche einerseits und zur Minimierung 
allfälliger zukünftiger beschaffungsrechtlicher Risiken andererseits wird dem Forum folgendes Vorgehen 
zum Entscheid beantragt: 

1. Das VöV-Forum ERTMS ist kein vertrauliches Gremium; 

2. Die Unterlagen sind öffentlich (Internet). Sie können entsprechend Dritten weitergegeben werden. 

3. Sofern von allgemeinem Interesse, werden die Unterlagen des Forums auf der VöV-Homepage 
publiziert (wie z.B. Sitzungsunterlagen und Protokolle des Forums). Auf Nachfrage hin werden alle 
Informationen an Dritte weitergegeben. 

4. Auf SIMAP wird die Gründung des Forums (einmalig) bekannt gemacht und dass die Unterlagen auf 
der VöV-Homepage jeweils aufgeschaltet werden. 

5. Auf grundlegende Stossrichtungsentscheide oder Arbeitsergebnisse wird auf SIMAP zusätzlich 
aufmerksam gemacht. 

6. Im Forum werden Themen in Bezug auf Ausschreibungen (wie Planungen, Strategien, Gegenstände, 
etc.) nicht behandelt. 

Aufgrund der Offenlegung der Informationen braucht es für die Mitglieder des Forums auch keine 
Vertraulichkeitserklärung.

Stossrichtung: Offenheit anstelle von Vertraulichkeit. 

2. VöV-Forum Umsetzung ERTMS-Strategie, 18. Juni 2021



Traktandum 10
Varia

322. VöV-Forum Umsetzung ERTMS-Strategie, 18. Juni 2021
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1. Periodischer Austausch mit BAV und Delegation des Forums: dem BAV wird gegen Ende 2021 ein 
erster Austausch vorgeschlagen. 

Teilnehmende gemäss Beschluss Forum vom 18. März 2021: 

- Peter Kummer
- Thomas Küchler
- Serge Collaud
- Ueli Stückelberger
- Dirk Stahl
- Christian Florin
- Michaela Stöckli
Je nach Thema wird die Delegation angepasst resp. ergänzt, insbesondere mit den Systemführer-
verantwortlichen

2. Termine nächste Sitzungen:
- Mittwoch, 27. Oktober 2021 (geplant)
- Mittwoch, 15. Dezember 2021 (gebucht)

Termine. 
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Road Map Umsetzung TMS (T3)

2. VöV-Forum Umsetzung ERTMS-Strategie, 18. Juni 2021

1️⃣
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Road Map Umsetzung Sicherungsanlagen (I2/3/4/5/7/9/10)

2. VöV-Forum Umsetzung ERTMS-Strategie, 18. Juni 2021

2⃣

In Zusammenarbeit mit Swissrail 
(vgl. Traktandum 7)
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Road Map Umsetzung: Sicherungsanlagen (I2/3/4/5/7/9/10)

Schritt 1: bestehender Baukasten mit der notwendigen Optimierung 
Notwendige Massnahmen zur Sicherstellung der Fahrbarkeit ETCS und zur Sicherstellung bzw. 
Verlängerung der Nutzungsdauern der bestehender Stellwerksanlagen.
Schritt 2: Baukasten für industriellen Rollout, upgradefähig
Vorbereitung der Sicherungsanlagen für einen upgradefähigen und industriellen Rollout ab.
Schritt 3: Baukasten für den linienweisen industriellen Rollout der Führerstandsignalisierung
Vorbereitung der Sicherungsanlagen für eine linienweise Umsetzung auf Führerstandsignalisierung 
durch Upgrade der neuesten Stellwerkgeneration und Stellwerkersatz.

2. VöV-Forum Umsetzung ERTMS-Strategie, 18. Juni 2021

2⃣
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Road Map Umsetzung Baustellensicherheit (T2)

2. VöV-Forum Umsetzung ERTMS-Strategie, 18. Juni 2021

3️⃣



Roadmap Umsetzung FRMCS (I4, I8, F8)
Provisorische Planung vorbehältlich der Richtungsentscheide

3️4️2824️ 27️22 23️ 3️3️323️1️3️02926️25️21️ 3️5️

Standardisie-

rung FRMCS

(regulatorisch/ 

technisch)

CEPT/ EEC / ETSI / 3️GPP / UIC
Aktivitäten FRMCS Rel. 1️

TSI1)

Publikation zukünftiges Netzzugangskriterium FRMCS 

Mind. 10 Jahre2)

Geplante Ausserbetriebnahme GSM-R

Konzeption & 

Entwicklung

Connectivity

Konzepte
für prioritäre

Entscheidungen

Erprobung & Rollout

Mobilfunk-Standorte
Proj.
Pilot

Real.
Pilot

PGV
Pilot (FRMCS & Koop.)

Test/
PoC 3)

Analyse Kooperationsmodell

Analyse

PGV Inst. Test

Vertiefung 
Konzepte

Beschaffung
Tools/ DL/ … für 

Netz-/Bauplanung
Beschaffung

Zusatz-Leistg. «as a Service»

Beschaffung
Integrations- & Betriebs-DL

Beschaffung
Mobilfunk-SystemMarkt

scan
(RFI)

Richtungsentscheid Etappe 1
• Grundlagen für die Projektierung von 

Antennenstandorten sowie Vorgehen / 
Prüfauftrag GPRS

Rollout-Planung:
• Damit GSM-R 203️5️ ausser Betrieb genommen werden 

kann, planen wir den Rollout bis Ende 203️3️, so dass 
allfällig notwendige nachträgliche Optimierungen vor der 
GSM-R Ausserbetriebnahme erfolgen können

• Um genügend Vorlauf für die Baubewilligungsverfahren 
zu haben, müssen 2029 (allerspätestens 203️0) die 
letzten PGV’s eingereicht werden.

• Vorgesehen sind 3️ Rollout-Phasen (mit jeweils 1️000 –
1️3️00km)

Proj. Ph1️)

PGV Ph1️)

Real./IBN Ph1️) 

Proj. Ph2)

PGV Ph2)

Real. Ph2) 

Proj. Ph3)

PGV Ph3️)

Real.Ph3️) 

1) Technical Specification for Interoperability (TSI 22 inkl. FRMCS Release 1)
2) Für ETCS Level 2 Strecken wird auf europ. Ebene von einem Vorlauf von mind. 10 Jahren gesprochen

Richtungsentscheid Etappe 2
• Umsetzung Kooperationsmodelle
• Festlegung Wertschöpfungstiefen für die 

verschiedenen Leistungen
Erste definitive FRMC Strecken-
Inbetriebnahme per Mitte 2026

Bereitst. zentrale 
Komponenten

Inbetriebnahme 5G Pilot 
Korridorversorgung für 
Fahrgäste 

3) FRMCS Funkversorgungs-PoC (dient der Qualifikation der 
Lieferanten und der finalen Verifikation der Projektierung)

FRMCS 
Rel. 2

4️⃣



Road Map Umsetzung ATO L1LS und ATO > GoA2 
(SOB), T1

Pilot Stadler

Gesamtprojekt

Mgmt

Pilot RSE

2021 2022 2023

Zulassung C, Technische 

Studien  

Schritt B

Schritt C

Auswertung 

und Fazit

Schritt C

Studie 

> GoA 2

Teilstudie 1 

Automation FZ

2020

Teilstudie 2 

(Rangieren)

Teilstudie 3 

(GoA3/4)

Schritt B

2024 2025 2026 2027 2028

Schritt A

Schritt B

Entscheidung 

Teil Rollout

Teil Rollout

Vorbereitung  Teil Rollout 

Infra / ATO TS 

Vorbereitung Teil 

Rollout ATO EVU

Teil Rollout

Entscheidung 

402. VöV-Forum Umsetzung ERTMS-Strategie, 18. Juni 2021

Pilot 

Rangieren

Rollout GoA4 Rangieren

Entscheidung

5
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Road Map Umsetzung ATO Meterspur (RhB) (T1)

2. VöV-Forum Umsetzung ERTMS-Strategie, 18. Juni 2021

Schiebung nach hinten, je nach 
Freigabe der Finanzierung

6️⃣
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Road Map Umsetzung Rangiersicherheit (T2)

2. VöV-Forum Umsetzung ERTMS-Strategie, 18. Juni 2021

7️⃣


