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Bussystem 2027 – Von der Vision zur Mission: Elektrifizierung der BVB-Busflotte

In Basel wird der gesamte ÖV ab 2027 mit 100% 
erneuerbarer Energie betrieben 3



Beschaffung von 129 E-Bussen in 
zwei Etappen (2021/2022 und 2027)

Ersatz der bestehenden Garage Rank 
durch einen Neubau

Aufbau der Ladeinfrastruktur mit IWB 
als Partner (Depotladung, ergänzt um 
einige Gelegenheitsladestationen)

Einführung Depotmanagementsystem 
(DMS)
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1. Bussystem 2027 | Übersicht Kernprojekte
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1. Bussystem 2027 | Rahmenbedingungen – Investitionskosten (Darlehen)

312,4 Mio. CHF 
Investitionskosten BVB

52,4 Mio. CHF 
Investitionskosten IWB

Nachtrag zum Leistungsauftrag 
2019 – 2022. Genehmigt durch
den Grossen Rat 2020 (inkl. 15%
Kostenunschärfe).

150,9 Mio. CHF
E-Busbeschaffung

161,5 Mio. CHF
- Neubau
- Provisorien
- Haltestellen Linien 30 
und 50

Genehmigt durch den Grossen Rat 2020 
(308,1 Mio. CHF, inkl. 15% Kostenunschärfe), 
sowie Erhöhung Ausgabenbewilligung 
(4,4 Mio. CHF) durch den Regierungsrat 2025.
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Fahrzeuge Etappe 1 Fahrzeuge Etappe 2

Ladeinfrastruktur 
Provisorien Ladeinfrastruktur Neubau Garage Rank

Einführung Depotmanagementsystem

1. Bussystem 2027 | Gesamtzeitplan

Planung und                                     Realisation Neubau Garage Rank

Bau und                       Betrieb Provisorien                                            > Rückbau



10.06.2026 | BUS26| DSC

1. Bussystem 2027 | Infrastruktur – Garage Rank und Provisorien

Garage Rank - Rückbau gestern

Waschen Laden Tanken Laden

Provisorien

Klybeck Messehalle 3 Werkstatt Klybeck

2022 2027

7

Neubau Garage Rank   heute

Warten InstandhaltenBereitstellen

Neubau Garage Rank  2027
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Garage Rank
140 Ladestationen (150kW)

4 Gelegenheitslader (450kW)
Nutzung ab 2027

Kleinhüningen
2 Gelegenheitslader (450kW)

Nutzung seit Oktober 2023

Provisorium Klybeck
26 Ladestationen (150kW)

2 Gelegenheitslader (450kW)
Nutzung seit Dezember 2022

EuroAirport
2 Gelegenheitslader (600kW)

Nutzung seit Januar 2023

Provisorium Messehalle 3
37 Ladestationen (150kW)

2 Gelegenheitslader (450kW)
Nutzung seit Oktober 2023

bereits realisiert oder im Bau Gelegenheitslader 2027

8

1. Bussystem 2027 | Infrastruktur, Standortübersicht

Bottmingen
2 Gelegenheitslader (450kW)

Nutzung ab Oktober 2027

Grenzach Wyhlen
2 Gelegenheitslader (450kW)

Nutzung ab Oktober 2027



 IWB plant, finanziert, beschafft, 
realisiert und betreibt die gesamte 
Traktionsstromversorgung (TSV), 
vom Netzanschluss bis zur 
Ladehaube.

 Herzstück sind die 
ABB Gleichrichter HVC3002-S 
(Depotlader) mit 2x 150 kW Leistung 
sowie die HVC160 für Gelegen-
heitslader, kombinierbar bis 600 kW.

1. Bussystem 2027 | Traktionsstromversorgung – Ladeinfrastruktur
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1. Bussystem 2027 | Neubau Garage Rank
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Europaweit eine der grössten Indoor-Abstellanlagen mit einer Kapazität 
für 144 E-Busse und einem Erweiterungspotential auf 176 E-Busse.
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1. Bussystem 2027 | Neubau Garage Rank
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1. Bussystem 2027 | Neubau Garage Rank  - Termine
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2023 2024 2025 2026 2027

SIA31/32

Baugesuch

Rückbau

Aushub

Realisation Neubau Garage Rank

Baubewilligung Jan. 2025

Erste Nutzung Mai 2027



13

GB
38xNB

19x
DGB

8x 

Oktober
2022 

Januar
2023 

Oktober
2023

GB
42x

2020 2025

2027
Bestellung

Bestellung 
Etappe 2

Etappe 1 – 65 E-Busse

Start

Inbetriebnahme

Etappe 2 – 64 E-Busse

DGB
11x 

1. Bussystem 2027 | Fahrzeugbeschaffung

Innovation,

Marktanalyse

Reichweite
Assistenzsysteme
Autonomes Fahren

Batterien

August
2027 

Dezember
2027 

Oktober
2027 

Inbetriebnahme

GB
11x
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2021

2023



Betriebshofmanagement System

Leitstelle

Datendrehscheibe

Service-Zentrum Bus

Fahrzeug

Gelegenheitslader

ERP
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1. Bussystem 2027 | Depotmanagementsystem (DMS)
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 Digitalisierung der Dienstantrittskontrolle
 Integration Einfahrtsinformationen auf Bordrechner
 Optimiertes Zwischenladen im Depot 
 Grafische Stellfläche Neubau Garage Rank
 Dynamisches Laden
 Einfahrt- und Stockwerkanzeiger
 RFID-Ortungskonzept im Neubau Garage Rank
 Depot-Optimierung als Zukunftsauftrag
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2. Prozesseffizienz | Verbesserungen Fahrdienst 
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 Digitalisierter Werkstattprozess 
(Erfassung, Materialreserveration, Aus-
führung, Rückmeldung, Dokumentation)

 Lagerbestandsoptimierung
 SAP-Schnittstelle für Wartungsleistungen
 Technische Ausstattung (z.B. Batterie-

überwachung direkt auf den Fahrzeugen 
mit Notfallprozess)

 Schnittstellen zu und Datenaustausch mit 
Werkstattanlagen

 Zertifiziert nach den Vorgaben Hersteller & 
BAV Hoch-Volt Stufe 3
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2. Prozesseffizienz | Verbesserungen Werkstatt / Servicezentrum Bus (SzB)
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2. Prozesseffizienz | Ausstattung SzB - Detailsicht Fahrzeugscanner
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 Durchfahrwaschanlage
 Reifen und Fahrzeugscanner

 3D Vierachsvermessung
 Bremsprüfstand
 Prüfgrube und Dacharbeitsbühne
 Mehrere Stempelhubanlagen
 Lichtmessgeräte uvm.

Durchfahrtshöhe 5’000 mm
Achslast 13 Tonnen
Spurbreite 2’800 mm
Durchfahrbreite 4’900 mm
Durchfahrgeschwindigkeit 10 km/h
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2. Prozesseffizienz | Detailsicht Fahrzeugscanner - Funktionalität 
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 Erkennen von Profiltiefe, Reifenseitenflanken, 
Unterboden-Kontrolle (insbesondere Flüssigkeitsverlust)

 Beurteilung des Verschmutzungsgrades
 Detektieren von Schäden an der Busflotte (Lackierung 

und Beleuchtung)

KI



KI
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2. Prozesseffizienz | Detailsicht Fahrzeugscanner – Einstieg in die KI-Welt

10.06.2026 | BUS26| DSC

Vorteile:

 Digitale Verarbeitung der Meldungen
 Erfüllen von Nachweispflichten
 Einstieg in predictive maintenance
 Reifenschäden werden früher erkannt, Fehler in den 

Fahrwerkseinstellungen via abgefahrene Reifen erkennbar
 Messen auch von Doppelbereifung
 Optik des Scanners kommt mit Abdeckungen (bei Nichtgebrauch) und 

Reinigungsset (Druckluftdüsen)
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3. Energieeffizienz | Wirkungsgrad
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Stromnetz Charger Batterie Strasse

Chargerwirkungsgrad Übertragungs-/Fahrzeug-/Batteriewirkungsgrad

Gesamtwirkungsgrad

Ziel IST Q4/24 IST Q4/25

90-96% 77.9% 86.9%

Ziel IST Q4/24 IST Q4/25

80-85% 87.2% 87.2%

Ziel IST Q4/24 IST Q4/25

>70% 67.9% 75.6%
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3. Energieeffizienz | Kosten sparen (Leistungsentgelt)
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 -

50’000 

100’000 

150’000 

200’000 

250’000 

Inbetriebnahme 2023 Vollbetrieb nicht optimiert 2024 Vollbetrieb optimiert 2025

C
H

F

Gelegenheitslader Kleinhüningen Provisorium Klybeck Provisorium Messehalle



 Ladehub für elektrische Busflotte mit 
PV-Anlage und Second-Life-Batterie-
speicher im Neubau Garage Rank

3. Energieeffizienz | Projekt ViLES - Aufgabenstellung
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Projekt VILES
„Verkehrssystemintegrierter Ladehub
für Elektrobusse mit Second-Life-
Batterie-Speicher“

Innosuisse gefördert

Prof. Dr. Martin Geidl 
(martin.geidl@fhnw.ch)

Dauer: August 2026 bis Juli 2029
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3. Energieeffizienz | Projekt ViLES - Zielsetzungen
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 Optimale Systemauslegung und 
Spezifikation der zentralen 
Systemkomponenten (Batterie, 
Wechselrichter, Kühlung, usw.)

 Aufbau und Betrieb eines 
Prototyp-Speichers

 Spezifikation und Entwicklung von 
Funktionen für das lokale 
Energiemanagementsystem

 Operative Integration 
 Betriebswirtschaftliche Analyse

Bildquelle: Hess Carrosserie AG



 Lässt sich durch die Versorgung von 
Gelegenheitsladestationen für Elektro-
Busse über die Tram-Oberleitung die 
Flexibilität des Verkehrsbetriebs und 
die Energieeffizienz erhöhen? 

3. Energieeffizienz | Projekt LEO – Aufgaben- und Fragestellung
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Projekt LEO 
„Laden über Elektrische Oberleitung“

Übertragungsnetz 50 Hz

Beitrag dieses Projekts

Mittelspannungsnetz 50 Hz

G

Tramnetz 600V DC

Depotladung 600VDC

Gelegenheitsladung 600VDC

Liniennetz BVB
Prof. Dr. Ishan Pendharkar 
(ishan.pendharkar@fhnw.ch)

BAV gefördert

Dauer: August 2025 bis Juli 2027



 Dimensionierung des Ladesystems
 Begleitung der Inbetriebnahme 
 Begleitung der zweijährigen Versuchsphase
 Optimierung des Gesamtsystems (sofern betrieblich möglich)
 Untersuchung von Zukunftsszenarien und  Einsatzmöglichkeiten
 In welchen Fällen ist der Einsatz eines solchen Ladesystems zu empfehlen? 
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3. Energieeffizienz | Projekt LEO - Zielsetzungen
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4. Zusammenfassung
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Herzlichen 

Dank
für Ihr Interesse.
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