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Vision Elektrifizierung der BVB-Busflotte (Bussystem 2027)

17.11.2022 | VöV Forum | Bussystem 2027 | 

D. Schütz

In Basel wird der gesamte ÖV ab 

Mitte 2027 mit 100% erneuerbarer 

Energie betrieben



Projektübersicht 

Hybrid-Bus
Fahrversuche

Bus der Zukunft
BVB Projekt

Antrag RPV BAV
Vor erster Vergabe 2021

Ratschlag 
08.12.2020, Bussystem 2027

2010 - 2020 20272022

ÖV-Gesetz
2015, Basel-Stadt

Fahrzeuge E1 Fahrzeuge E2 

TSV

BMS & Systeme

Werkstatt Abstellanlage

Machbarkeitsstudien
2017-2019 Bussystem 2027

Provisorien, Haltestellen

Prozesse & Change

TSV

Aggloprogramm des Bundes 
2020



A. Machbarkeitsstudien ➔Grundsätze und Ergebnisse

• 8 Doppelgelenkbusse

126 Elektrobusse

• Depotladung über mehrere Stunden mit 150 kW

• Gelegenheitsladung (OC) in wenigen Minuten

mit 450 kW

• Fünf E-Busse mehr anstatt 11 E-Busse

• IWB als Partner

Strategie Depotladung und OC

• Gleicher Standort wie bisher

• Bauen in zwei Etappen

• Betrieb von Provisorien

Neues Depot
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A. Rahmenbedingungen – Investitionskosten (Darlehen)

CHF

→Genehmigung durch den Grossen Rat

(inkl. 15% Kostenungenauigkeit)

(inkl. 15% Kostenungenauigkeit)
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A. Rahmenbedingungen – Zeitplan 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Planung und Bau der  Garage Rank 

Beschaffung Etappe 1 Beschaffung Etappe 2

Bereitstellung Provisorien

Bereitstellung Haltestellen

Migrationsphase

Systemintegration und Gesamtprozesse 

Regelbetrieb Etappe 1

TSV: Bereitstellung Provisorien TSV: Bereitstellung Garage Rank

Ende Etappe 1 Ende Etappe 2
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A. Rahmenbedingungen – Organisation 

Projekt Vekehr
Projekt 

Fahrzeuge

Projekt Neubau 

Garage Rank

Projekt 

Traktionsstrom-

versorgung

Programmleitung

Projekt Prozesse, 

Schulung und 

Change

Teilprojekte, 

Handlungsfelder 

und Aufgaben

Projekt BMS und 

Systeme

Programmstab

ProgrammofficeBegleitgruppen

Sozialpartner

Projekt 

Provisorien 

(MH3, KLY)

Programmassistenz

Eskalationsgremium 

Koordinationsgremium

Auftraggeber

Steuerungs-Ausschuss

Runder Tisch
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B. Fahrzeuge – Beschaffung 

DGB

NB
19x

GB
38x

NB
19x

DGB

Januar

2023 

Mai

2023

Oktober

2022 

• Anlieferung

• Inbetriebnahme

• Schulung

• Integral Test

Ausschreibung

Etappe 1

2023

Ausschreibung

Etappe 2
2025

Innovation,

Marktanalyse
Reichweite

Assistenzsysteme

2027

65 E-Busse
61 E-Busse

GB
55x

KB

Bestellung 2021

2020
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B. Fahrzeuge – Herausforderungen 

Infrastruktur
Schnittstellen

Reichweiten und Laden

Materialengpässe
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C. Neubau Garage Rank 

Waschen
Laden Tanken

GARAGE RANK 
HEUTE

KLYBECK 7
100 Fahrzeuge

Laden

MESSEHALLE 3
40 Fahrzeuge

Werkstatt

in Betrieb

Depot

Rückbau

NEUBAU GARAGE RANK
2027

Etappe 1 Etappe 2

Werkstatt alt

Rückbau

Werkstatt

neu

in Betrieb

2022
2027

144-176
E-Gelenkbusse
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C. Neubau Garage Rank

− 144 Busparkplätze

− 3. Stockwerke

Garage Rank



C. Neubau Garage Rank

Aufriss
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C. Neubau Garage Rank – Nachhaltigkeit 

− Rückbau der Gebäude – Inventarliste und Wiederverwendung

− Kreislaufwirtschaft (Madaster)

− das Verständnis für die verwendeten Materialien, Bauteile und Produkte, die Menge an 

gebundenem CO2 und dessen Freisetzung

− Erfassen der Materialdaten in BIM

− Vorgaben für die Ausschreibung

− Umweltziele über den gesamten Lebenszyklus des (Bau) Projekts bzw. der Immobilie

− Begrünte Fassade und Dächer

− Beitrag zur Verbesserung des Mikroklimas in der Stadt 

− Ökologischer Trittstein für Flora und Fauna in besiedelten Gebieten 

− Belebung der Siedlung, ästhetische Naturobjekte fördern Lebensqualität 

− Vorteile im Brandschutz

− Wärmerückgewinnung Ladeprozess – Wärmenetz der IWB

− PVA und Batteriespeicher
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C. Neubau Garage Rank – Herausforderungen 

Brandschutz

Drittnutzung

Etappen + Provisorien

Baukostenteuerung

Städtebauliche

Anforderungen
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D. Traktionsstromversorgung  

OC Realisierung bis 2022 OC Konzeptplanung, allenfalls 2027

Kleinhüningen Hst.
2 OC (450 kW)EuroAirport Hst.

2 OC (450 kW)

Provisorium Areal Klybeck
25 LS (150 kWh), 2 OC (450 kW)

Provisorium Messehalle 3
36 LS (150 kW), 2 OC (450 kW)

Garage Rank (ab 2027)
140 LS (150 kW), 4 OC (450 kW)
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D. Traktionsstromversorgung 
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E. BMS und Systeme
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E. BMS und Systeme – Herausforderungen 

Ablösung Altsysteme

Veränderung für

Mitarbeitende
Prozesse, Schulung, Change

Schnittstellen
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Prozessanpassungen

Umlaufplanung 3/4

Ressourcenplanung

Integrale Sicherheit
inkl. Brandschutz

Migrations- und 

Betriebskonzept

Migrations-

Konzept
01.01.23 – 31.07.23

End-to-End 

Prozesse

Betriebs-

Konzept
ab 01.08.23

Schulen

Testen

Plan B 
(vorbehaltene Entschlüsse)

Change Management

F. Migration und Betrieb
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Zusammenfassung und Erkenntnissen

✓ Die BVB rüsten bis Juni 2027 die gesamte Busflotte auf E-Mobilität um.

✓ Das vorgestellte Programm ist Neuland – es gibt nur wenig Erfahrungswerte oder 

Beratung die man beiziehen kann.

✓ Fehlendes Know-how kann teilweise von aussen geholt werden, muss aber während 

der Umsetzung ins Unternehmen integriert werden.

✓ Ein flexibles, lernfähiges und agiles Führungsteam ist ein Schlüsselfaktor.

✓ Wenn wir verstehen, was wir tun bzw. tun wollen, können wir Prozesse und Systeme 

beherrschen, beeinflussen, optimieren und insbesondere erklären.

✓ Die Systemgrenzen des Programms sind nicht starr, sie müssen situativ angepasst 

werden.
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"Die kommenden Jahre werden 

entscheidend sein für den Verlauf des 

Klimawandels in diesem Jahrhundert."
Hoesung Lee, Vorsitzender des Weltklimarats, März 2022

Mit der neuen E-Busflotte 2027 leisten die Basler 

Verkehrs-Betriebe einen jährlichen Umweltbeitrag

von 10‘000 Tonnen CO2-Äquivalenten.
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Herzlichen 

Dank
für Ihr Interesse.


